



CANTÓN

BUCAY

1.- RESUMEN DE OBRA EJECUTADA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS - GESTIÓN BEDE

MANTENIMIENTO PÉTREO (A)	18,36 Km
ASFALTO / BACHEO (B)	5,8 Km
KM DE VÍAS ATENDIDAS (A+B)	24,16 Km

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONCESIONES

KM DE VÍAS ATENDIDAS	33,3 Km
----------------------	---------

2.- DETALLE DE OBRA EJECUTADA

MANTENIMIENTO PÉTREO	LONGITUD
ESPERANZA ALTA - FINQUEROS	3400 m
VIA DE ACCESO A SECTOR JOAQUIN CORONEL	2800 m
VÍA COMUNIDAD SHUAR A SAN ANTONIO	320 m
FLOR DEL BOSQUE A 5 DE SEPTIEMBRE	1050 m
PRONACA - COMUNIDAD SHUAR	2900 m
DISTINTAS CALLES DE MATHILDE ESTHER	2170 m
ESPERANZA ALTA (APERTURA DE CAMINO)	2065,9 m
BETHANIA- MATILDE ESTHER	3658 m
TOTAL	18363,9 m

ASFALTADO / BACHEO	LONGITUD
CAMINO DE ACCESO AL RCTO. SAN PEDRO	3800 m
CALLES DE MATILDE ESTHER	2000 m
TOTAL	5800 m

INTERVENCIÓN VIAL POR CONCESIÓN	LONGITUD
MANTENIMIENTO VÍA MILAGRO-NARANJITO-BUCAY. 54+100 - 54+500 [C]	400 m
MANTENIMIENTO VÍA MILAGRO-NARANJITO-BUCAY. 55+000 - 56+900 [C]	1900 m
MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VÍA MILAGRO-NARANJITO-BUCAY. 25+800 - 56+800 [C]	31000 m
TOTAL	33300 m



CANTÓN

BUCAY

OTROS	LONGITUD
MONTAJE DEL PUENTE BAILEY SOBRE EL RIO CHAGUE DE LA VÍA A LA COMUNIDAD SHUAR	30 m
DOBLE RIEGO ASFÁLTICO EN ACCESO A PUENTE	200 m

EMERGENCIAS ATENDIDAS

TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REFORZAMIENTO DE MUROS EN EL RIO SAN ANTONIO